| Тор: |
|------|
|------|

Beschlussvorlage Fürstenau FB 3/004/2020

| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
|------------|-----------------------|---------------|
| 01.10.2020 | Samtgemeindeausschuss | Vorberatung |
| 01.10.2020 | Samtgemeinderat | Entscheidung |

Anbau einer Krippe am Kinderzentrum Fürstenau

Mit Beschluss des Samtgemeinderates vom 25.06.2020 (FB 4/009/2020) ist die Verwaltung beauftragt worden, die Baumaßnahme am Kinderzentrum Fürstenau entsprechend dem vorgestellten Entwurf durchzuführen. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € in der Ausgabe und 180.000 € in der Einnahme sind im Produkt 365.00 überplanmäßig zur Verfügung gestellt worden.

Zugrunde gelegt worden sind dazu Baukosten von 250.000 €, so dass nach Abzug der Förderung aus RAT-Mitteln (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren) von 180.000 € als Eigenanteil der Samtgemeinde Fürstenau demnach 70.000 € geplant worden sind.

Nach der jetzt vorliegenden Baukostenberechnung des Ingenieurbüros Schröder sind für den Anbau Kosten in Höhe von 399.000 € zu berücksichtigen. Nach Abzug der Förderung von 180.000 € verbleibt somit ein Restbetrag von 219.000 €.

Daher sind weitere Mittel in Höhe von 149.000 € erforderlich. Diese Mittel sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 zusätzlich zur Verfügung zu stellen.

Die Ausschreibung der Gewerke soll umgehend erfolgen, damit eine Inbetriebnahme der Krippengruppe zum Sommer 2021 erfolgen kann.

Finanzielle Auswirkungen:

| \boxtimes | Ja |
|-------------|------|
| | Nein |

Die zusätzlichen Mittel von 149.000 € sind im Haushalt 2021 bereit zu stellen.

M o o r m a n n Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Für den Krippenanbau am Kinderzentrum Fürstenau werden zusätzlich 149.000 € im Haushaltjahr 2021 bereit gestellt. Der überplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt.

M o o r m a n n Fachdienst I T r ü t k e n Samtgemeindebürgermeister