

Sanierungsgebiet Attraktive Innenstadt

2016 Aufnahme in die Förderung

3,9 Millionen Gesamtvolumen

Für die erste Millionen 80% sonst 2/3 Förderung



Straßen, Wege und Plätze:

1. Große Straße einschließen Markplatz und Kleiner Straße
2. Buten Porten / Hohe Tor
3. Burgstraße
4. Bahnhofstraße
5. Pferdemarkt

Zusammenlegung / Reaktivierung privater Grundstücke

6. Bereich ehem. Apotheke
7. Bereich ehem. Landhandel / Zufahrt von der St. Georg-Straße
8. Bereich ehem. Kino Zufahrt zum P An der Kennnade

Wichtige private Maßnahmen

9. Abriss „Haus Rübezahl“ und Neubebauung
10. Freiflächengestaltung „Regenstein“










Finanzplanung Sanierung 2016-2025

- 3,9 Millionen beantragtes Projektvolumen
- 1 Mio zu 80% 2,9 Mio zu 2/3 gefördert
- Bis Ende 2021 2,97 Mio wahrscheinlich ausgegeben
- Wesentliche Änderung im Förderrahmen:
Beschränkung auf 230,- €/qm für die Flächensanierung aufgehoben
=> statt 1,33 Mio förderfähige Kosten ist ein höheres Volumen realisierbar s.a. Pferdemarkt
=> Mittelnachbeantragung (Aufstockung) sollte für 2022 vorbereitet werden



- LEGENDE:
- Zufahrt Schloss
Gestaltungspflaster rot schwarz nuanciert
 - Fahrbahn
Betonpflaster grau
 - Parkflächen
Betonpflaster anthrazit
 - Gehweg
Betonpflaster rot
 - Grünflächen
 - Baum entfällt
 - taktile Leitplatten
 - Sonderbord mit 16cm Vorstand
 - gepl. Entwässerungsrinne
 - gepl. Straßenablauf
 - Behindertenparkplatz
 - Familienparkplatz



Weiterer Zeitplan

- Bemusterung:
Ab Donnerstag erste Muster zwischen Fritze und Gerdes
- Bürgerversammlung 25. Mai oder 1. Juni
- Nächster Fachausschuss möglicherweise 15. Juni
- Bei Zustimmung Beschluss vor den Sommerferien
- Sanierung in 2022