



- **Weitere Vorgehensweise**
  
- **Pflasterauswahl**
  - Auswahl des zu bemusternden Pflasterbelages
  - Bemusterung (Pflasterung als Ausschnitt des Straßenquerschnitts)
  
- **Beleuchtung**
  - Beleuchtungskonzept durch IPW & Lichtplaner
  - Auswahl der zu bemusternden Leuchtentypen
  - Bemusterung der Leuchten
  
- **Bürgerversammlung & –beteiligung**
  - Einarbeiten der Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung
  - Vorstellung der Ergebnisse (politische Gremien) Diskussion & Beschluss
  
- **Ausführungsplanung & Ausschreibung**
- **Baubeginn Frühjahr 2022**