

Fürstenau, den 04.07.2023

Bericht des Stadtdirektors über wichtige Angelegenheiten der Stadt und wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses

Top Ö 7

Ein kurzer Sachstand zur Sanierung des Alten Rathauses:

Wir hatten gehofft, dass wir vor der Sommerpause eine Rückmeldung zum Sanierungskonzept des alten Rathauses vorlegen können. Leider hängt die Entscheidung bzgl. der Auswahl des Sanierungsverfahrens bei der Denkmalschutzbehörde in Osnabrück und Oldenburg. Ich hoffe, dass wir bis Ende Juli eine Entscheidung bekommen. Das Ingenieurbüro Ehlers-Unland und das Architekturbüro Schröder aus Merzen stehen in den Startlöchern.

Nach den Sommerferien erfolgt der Spatenstich der neuen Turnhalle an der Grundschule Fürstenau. Die ersten Ausschreibungen sind erfolgt.

Im Rahmen des Förderprogramms Moin+ wurden die Standorte für die Mobilitätsstationen vom Kreistag nun beschlossen. In Fürstenau wird es eine Mobilitätsstation bei der Bushaltestelle „Alte Post“ geben. Die Ausgestaltung erfolgt in den nächsten Wochen und Monaten.

Zudem erhält die Stadt ein Car-Sharing Angebot. Das Fahrzeug wird am Pferdemarkt stationiert und steht im Förderzeitraum 2024/2025 den Bürgerinnen und Bürgern in Fürstenau zur Verfügung.

Der aktuelle Bauzeitenplan für die Innenstadtsanierung steht auf der Homepage der Stadt Fürstenau.

Bis Ende KW 29 (22.07.) soll die südliche Gehwegseite fertiggestellt werden. Bis zum 04.08. soll der nördliche Gehweg ebenfalls fertig sein. Dort müssen noch die alten Hausanschlüsse entfernt werden. Parallel dazu beginnen ab dem 24.07. die Arbeiten im Bereich der Fahrbahn. Ab dem 07.08. muss die Kreuzung am Hohen Tor für etwa 4 Wochen gesperrt werden, da ein neuer Regenwasserkanal verlegt wird. Anfang September soll der Verkehr in der Großen Straße dann wieder vollständig fließen können.

Im Anschluss erfolgen dann die Sanierungsarbeiten in der Kleinen Straße. Diese Arbeiten werden etwa 5 Wochen andauern.